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Abstract: 

Coronavirus is not the only epidemic to have hit global 

health security. It was preceded by SARS in 2002, Swine 

Flu (H1N1) in 2009, EBOLA in 2014 and other disasters 

that tempted contractors to use them as pretexts to benefit 

from recognition of their legal effects. However, 

Coronavirus seems to be so powerful that it has more 

severe impact. As natural physical realities, epidemics 

have clear negative effects whose features can be observed 

on legal relations in general, and contractual relations in 

particular. Stagnation of industrial, contracting and 

investment sectors makes it impossible or at least difficult 

to implement some obligations or delays their 

implementation. Coronavirus has caused great damage to 

international companies, especially Chinese, American 

and European ones in several fields, including contracts 

for public works, industry, supply, transportation. 

Chinese companies have started to shirk their obligations 

under the pretext of force majeure. On the other hand, 

Coronavirus has revived many industries, such as 

medicine, medical supplies and electronics. Legal thought 

and jurisprudence around the world have adopted two 

mechanisms that are protective means for contractors who 

have found it impossible to implement their obligations or 



 

 

 

 
 

that implementation of their financial liabilities become a 

heavy burden on their financial situation in a way that was 

not noticeable at the time of contracting. These two 

mechanisms are: the theories of force majeure and 

emergency conditions. If the circumstances for applying 

the theory of emergency conditions or force majeure are 

fulfilled, the aggrieved part may invite the other party to 

renegotiate the contract, in order to counter these 

conditions that have affected the contractual balance, with 

a view to modifying contractual obligations to an 

appropriate level, and to remove the damage from the 

aggrieved party. 

Keywords: Circumstances، Emergency، Epidemic، 

Coronavirus ،Contract، Contractor، Administration. 
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 المبحث الأول
 الأفكار انتٍ تحكى نظزَة انظزوف انطارئة وشزوط تطبُمها

المطهبب الأول

 المطهب انثانٍ 

 المطهب الأول
ستتمز  ننظزَة انظزوف انطارئة أياو جلهض انذونة المبادئ الم

 المصزٌو انفزنستٍ
 المبادئ المستتمز  ننظزَة انظزوف انطارئة أياو جلهض انذونة انفزنستٍ -:أولاً 

 : نظزَة ػذو انتىلغ وانىضغ غير انتؼالذٌ:1



 

 

 

 
 

                                           

G A J A , èdition 1984 , pp. 130 – 132 .  



 

 

 

 
 

 : فكز  المزفك انؼاو ونظزَة ػذو انتىلغ :  2

                                           

 De Laubadère , A , Moderne , F. et Delvolvè , F., op. cit. p. 562.    

"qu'il importe, de rechercher, pour mettre fin à des difficultés 

temporuire, une 

 solution qui tient compte tout à la fois de l'intèrêt général lequel 

exige la continuation du service por la compagne….." ,  

G A J A ., op. cit. p. 130.                                                                       

                



 

 

 

 
 

                                           

"Prèvention de la force. Majeure ", Waline, M. Traité de droit adm. 

1963, P. 622 ;  De Laubaderè A. et autres, op. cit. p. 563.     

C.E. 22 Fev. 1980, S.A. des sublières modernes Rec. p. 109 : "La 

sociètè requèr  ante ne peut, en tout état de cause, invoquer la 

thèorie de l' imprévision, laquelle a seulement pour objet de 

permettre d' assurer la continuitè du service public et par suite n'est 

pas applicable à un marché resilié ".  

    

(3) C.E. 12 mars 1976, Departement des hautes pyrènèes, Rec. p. 155.    

(4) De Laubadère , A. et autres , op. cit. p. 563.  



 

 

 

 
 

 : نظزَة ػذو انتىلغ وأسية تنفُذ انؼمذ الإدارٌ :3

                                           
(1) De Laubadère , A. et autres , ibid 



 

 

 

 
 

                                           
(1)Latourneriè , concl. Sous C.E. 9 mars 1928, cie des scieries , R D P. 

1928, p. 328 : De Laubadère , A. et autres, op. cit. p. 564.   

(2)Cie. Civ. 1re pourvoi cité par, Pierre .. Laurent Frier , précis de droit 

adm. Montchrestien, èd. 2004, p. 350.   

(3)Cass civ. 6 mars 1876, D. 1876. 1. 193, citè par, Pierre - Laurent 

Frier ,  ibid.   



 

 

 

 
 

 .ثانُاً :المبادئ المستتمز  ننظزَة انظزوف انطارئة أياو جلهض انذونة المصزٌ
تمهُذ وتمستُى

                                           
(1) Pierre -Laurent Frier , ibid. ; R. Chapus., Droit adm. général , 15 

éd. P. 1211; J. Walinè Droit adm., Dalloz, èd. 2012, p. 476.   

(2)Bezançon et autres, les nouveaux contrats de partenariat, public – 

privé,  lemonitem, 2005, p. 157.  



 

 

 

 
 

                                           

  

Sarouit Badaoui, Thèse Précitée, PP. 216-217. 

(3) Saroit Badaoui , le fait de prince , op. cit. p. 215 et s.  

 G. Jeze, Principes, t.v. p. 497; R. Alibert, note sous ville de paris, C.E. 

14 Fév. 1936, S. 1936, 3. 81 ; El-Attar , le marché de travaux public, 

thése   Paris, 1953, p. 443 et S. et p. 478                                                                                 



 

 

 

 
 

                                           
(1) Sarouit Badaoui , thèse précitée , pp. 216- 217 .  

 

 

 



 

 

 

 
 

                                           

 



 

 

 

 
 

                                           

 

 



 

 

 

 
 

 المطهب انثانٍ
 شزوط تطبُك نظزَة انظزوف انطارئة

أولاً 

 

                                           
(1) Richer, L., Droit des contrats adm., op. cit., éd. 1995, P. 211. 

 



 

 

 

 
 

 

                                           
(1) C.E. 15 juill. 1949, Ville d'Elbeuf, S., 1950, 3, 61, note Mestre 

(2) De Laubadère, A. et autres, op. cit., P. 584.  

 



 

 

 

 
 

Jeze

                                           
(1) Cité par, Waline,J., Droit adm., op. cit., P. 476; Lebréton,G.,Droit 

adm. Général, Dalloz, éd. 2011, P. 312. 
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Corneille

Fromasol

                                                                                                           

(1) Chapus, R., Droit adm. Général, op. cit., éd. 1995, P. 1066 

(2) Corneille, RDP. 1921, P 90, : "L'événement déjouant tous les calculs 

que les parties ont pu faire au moment du contrat et depassant les 

limites extrêmes que les parties ont pu envisager". 

"Déjouant tousles calculs".



 

 

 

 
 

 

 

 

                                           

De Laubadère, A. et autres, op. cit., P. 586.  



 

 

 

 
 

 

 

 

Corneille

                                           

De Laubadère, A. et autres, op. cit., P. 586.  

 (2) De Laubadère, A. et autres, op. cit., P. 586.  

(3) C.E.23 janv. 1953, Cammerlo,P l37; C.E. 19 oct.1966, société les 

viviers P.1020, De Laubadère, A., op. cit., P. 587. 



 

 

 

 
 

                                           
(1) De Laubadère, A., ibid 

(2) Chapus, R., op. cit., P. 1069.  

C.E. 19 fev. 1992, SA Dragages; Chapus, R., ibid. 



 

 

 

 
 

                                           

(2) C.E.sect. 12 mars 1976, Départ des hautes, P. 155, AJDA 1976, P. 

552, Chapus, R.  op. cit., P. 1069. 

(3) Chapus, R., ibid.     



 

 

 

 
 

  رئ:انشزوط الخاصة بآثار انظزف انطا-ثانُاً :

                                           
(1) De Laubadère, A. et autre, op. cit., P. 590 

Bezançon, X. et autres, les nouveaux contrats de partenariat, op. cit., P. 

159.  



 

 

 

 
 

                                           
(1) De Laubadère et autres, op. cit., P. 595. 

(2) C.E. 22 fév. 1963, Ville d'Avignon, C.E. 22 janv. 1967, sté du gaz de 

NogentP. 87, De Laubadère, A. et autres, P. 595. 



 

 

 

 
 

                                           
(1) C.E. Ass. 9.12. 1932, Comp. des tramways de Cherbourg, RDP. 

1933, P. 117; C.E. 14.6.2000, commune de Staffelfel RFDA, 2000, P. 

881; Lebreton, G., op. cit., P. 313. 



 

 

 

 
 

                                           
(1) C.E. 30 nov. 1990, société coignet, Rec. t. 875; Richer, L., op. cit., 7 

éd. P. 268. 

(2) CAA. Paris 26 mai, 1998, SA no cité par, Be Zançon et autres, op. 

cit., P. 169. 50) 

 

 

(5) C.E. 17 juin 1981, commune de papecte, De Laubdère, A. et autres, 

op. cit., P.  594.  



 

 

 

 
 

                                           

.

( ) De Laubadère A. et autres, op. cit., P. 594.  

( ) De Laubadère A. et autres, ibid. 
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المطهب الأول 
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 المطهب الأول 
 .اِثار انتٍ تترتب ػهً تطبُك نظزَة انظزوف انطارئة 

: أولاً 



 

 

 

 
 

                                           
(1) Sto, J.C.P. 1950, 1.817, cité par, De Laubadére, A. et autres op. cit., 

P. 609, Waline, J., Droit adm. op. cit., P. 475. 

(2) De Laubadére, A. et autres, op. cit., P. 554. 



 

 

 

 
 

Waline

                                           
(1) De Laubadére, A. et autres, op. cit., P. 555 59) 

C.E. 6 janv. 1971 S.A. de gerance des Vêtements, RDP. 1973, P. 276; De 

Laubadére, A. et autres, op. cit., P. 555.

(2) Concl. Riboulet,  sous C.E. 27 juin 1919, société du gaz de Nice, Rec. 

572. Richer, L., Droit des contrats adm. 7e édition, L.G.D.J., P. 270. 

Waline, J., Droit adm., op. cit., P. 477. 



 

 

 

 
 

Bonnard

                                           

" En réalité, la jurisprudence s'attache à maintenir l'equilibre financier 

parce qu'il a été voulu par les parties", Bonnard, précis de dr. adm. 

P. 744. 

Chardenet

Concl. Chardenet, S. 1916.3.17; RDP. 1916, 206 et 388, concl. Chardenet 

et note Jeze. 



 

 

 

 
 

Jeze

                                           

( ) Chapus, R., Droit adm. Général, Monchrestien, éd. 1995, P. 1069.  

C.E. sect. 12 mars 1976, Départ. Des hautes pyrenées, P. 155, A.J. 1976. 

P. 552. 

C.E. 28 nov. 1952, soc. Coop. ouvriers, P 542. 

(2) Richer, L., Droit des contrats adm. 7e éd, P. 270.  

(3) Jeze, G., Contrats adm. 11. P. 470.  

Jeze 

" Ce secours est raisonnable, équitable… si la clause n'existe pas, il est 

équitable en même temp que de bonne politique de suppléer au 

silence du contrat". 



 

 

 

 
 

 

 رأَنا في المىضىع:

                                           
(1) D. Labetoulle, concl. Sur l'arrêt Département des Haute Pyrenées, 

précité. 

 

(3) JCA. Ancien Fasc. 511. no. 398 



 

 

 

 
 

                                           
(1) De Laubadere, A. et autres, op. cit., P. 609. 



 

 

 

 
 

 : شزوط انتؼىَض2

                                           

 



 

 

 

 
 

                                           
(1) Chapus, R., Droit adm. général, op. cit. P. 1068; C.E. sect. 5 nov. 

1982, soc. Propétrol, P. 380, AJ. 1983, P. 259, Concl. D. Labetoulle. 

 

(3) De Laubadère, A. et autres, op. cit., P. 605.  



 

 

 

 
 

                                           
(1) C.E. 13 nov. 1953, Charnit, P. 490; C.E. 30 juin 1932; Commune de 

Ganges, P.   642, De Laubadère, A et autres, op. cit., P. 605. 

Propétrol



 

 

 

 
 

                                           

"… Qu'il y a lieu… de renvoyer:les parties devant le conseil de 

prefecture auquel il appoartiendra, si elles ne parviennent pas à se 

mettre d'accord sur les conditions spéciales dans lesquelles la 

compagnie pourra, continuer le service…"               

(2) De Laubadère, A. et autres, op. cit., P. 607.  



 

 

 

 
 

                                           
(1) M. Braibant,  concl. Sur C.E. 23 janv. 1959, Commune d'Huez, 

AJDA, 1959. 1.65.  

De Laubadère, A. et autres, op. cit., P. 612 (note 7). 



 

 

 

 
 

 : نطاق انتؼىَض إػًالاً ننظزَة انظزوف انطارئة3

Jezo

Justice distributive

                                           
(1) Waline, J., Droit adm., op. cit., P. 477.  

(2) Lebreton, G., Droit adm. général, op. cit., P. 314.  

(3) Richer, L., Droit des contrats adm., 7e edition, op. cit., P. 270.  



 

 

 

 
 

                                           

Richer, L., Droit des contrats adm., ibid; Lebreton, G. Droit adm. 

général, éd.  2011. P. 314. 

 C.E. 15 nov. 1921, compagnie des automobiles postales, Rec. 

980,RDP, 1921,499.  

(3) De Laubadère, A. et autres, op. cit., P. 615.  

 



 

 

 

 
 

 ىَض: يذي إيكانُة الاتفاق ػهً تجاوس انتؼ4

                                           

 

 

(4) De Laubadère, A. et autres, op. cit., P. 600.  

C.E. 10 mars 1948. Hospices, AJDA, 1948, P. 31. 



 

 

 

 
 

                                           
(1) C.E. 15 juill. 1949, Ville d'Elbeuf, Gaz, Pal 1952, 2.99. 

C.E. 2 fev. 1951, sté des grands travaux de 

Marseille, P. 68; De Laubadère, A. et autres, op. cit., P. 601. 



 

 

 

 
 

 : انمضاء انظزوف انطارئة ػهً أثز إػاد  انتىاسٌ المالي نهؼمذ -1

                                           

"… Qu'il importe, au contraire, de rechercher, pour mettre fin à des 

difficultés  temporaries…, la compagnie doit supporter seulement au 

cours de cette periode transitoire la part des consequence onéreuses 

". 

(2)Concl. Chardenet sur l'arrêt gaz de Bordeau: " Une fois la période 

des difficultés  passée, on reviendra à l'exécution normale du 

marché ". S. 1916, 3. 17; D 1916, 3. 25; RDP. 1916, P. 206 et 388. 



 

 

 

 
 

Cherbourg

                                           

(2) Richer, L., Droit des contrats adm., op. cit., P. 271.  

(3) De Laubadère, A. et autres, op. cit., P. 627.  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                           
(1) C.E. 9 déc. 1932, cie des trainways Cherbourg, p. 1050, Concl. Josse, 

RDP, 1933. 117. concl. Josse. 

Jossé

" Dans le cas où les conditions économiques nouvelles ont crée une 

situation definitive qui ne permet plus au concessionaire 

d'équiliberer ses dépenses avec les resources dont il dispose, le 

concédant ne saurait être tenu d'assurer aux frais des contribuables 

et contrairement aux previsions essentielles du contrat, le 

fonctionnement d'un service qui a cessé d'être viales". 



 

 

 

 
 

                                           
(1) Da Laubadère, A. et autres, op. cit., P. 628, et S.  

(2) C.E. 18 janv. 1950, préfet de Rhône, P. 38; C.E. 27 juill. 1951, Cne 

de Montagnac.  



 

 

 

 
 

 المطهب انثانٍ
 كىرونا وانظزوف انطارئة

 يمذية : 
COVID-19



 

 

 

 
 

أولاً 
ثانُاً 

 -:ػهً أسية وباء كىرونااننظزَة تطبُك شزوط أولاً: 
 



 

 

 

 
 

                                           
(1) Cour d'appel, colmar, 6o chambre, 12 mars 2020 - no 20/01/1098 
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